



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ЕМСС

ПРОЕКТЕН ФИШ 2012-2013

Име на

Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС

проекта:

1) Кратко описание :

Проектът може да се счита за продължение на предходния проект на ЕМСС Молби за сътрудничество. В процеса на дискусии в проектния екип, стана ясно, че през последните 8 години ЕМСС е изготвила множество документи със стандарти, насоки и препоръки в различни области – съдебна етика, навременност, назначаване, преместване, уволнение и дисциплинарни производство, и др. Въпреки тяхната безспорна стойност, тези документи са прекалено големи като обем и отчасти припокриващи се. Това, от своя страна, ги прави тежки за прочит и прилагане на практика, и представя в по-незначителен вид работата на различните екипи на ЕМСС, както и на самата мрежа като цяло. Затова е и необходимостта от документ, с който да се работи лесно, и който представлява подбор на принципите, изработени от предходните доклади на ЕМСС. Това е от изключително значение за всички членове на ЕМСС, особено за тези, които току що са се присъединили към мрежата.

2) Цел на проекта :

Проектът има за цел да подбере заключенията от всички предходни проектни екипи на ЕМСС и да създаде достъпен документ, който да съдържа резултатите от предишните доклади на ЕМСС. С други думи, проектът цели да идентифицира ясно принципите на ЕМСС, установени от предходните проектни екипи на ЕМСС, както и да увеличи тяхната стойност. Така, същността на проекта е да съкрати съществуващите препоръки, насоки и стандарти на ЕМСС до кратък общ документ, съдържащ всички основни принципи с препратки към добрите практики в докладите, които ЕМСС застъпва и които би трябвало да се следват от съдебните съвети.

3) Резултати : (= какво ще се реализира = какво ще бъде представено)

Ще се изработи кратък (сбит) документ на добрите принципи, който ще представлява подбор на предишните стандарти, насоки и препоръки на ЕМСС.

4) Граници на проекта : (= какво няма да бъде включено като резултат = какво няма да се реализира = какво няма да бъде представено)

Този проектен екип ще потърси и ще извади основните, съществуващи вече принципи в документите, одобрени и приети от ЕМСС, но няма да се опитва да създаде нови такива. Освен това, окончателният документ няма да повтаря целия материал, който се съдържа в предишните доклади на ЕМСС, но от друга страна, ще отразява само основните точки по систематичен начин, както и ще даде ясни препратки (където е необходимо) към документите, където подбраните от този проектен екип принципи са обяснени по подробен начин.

Проектният екип цели чрез работата, описана в рамката на този проект, да се превърне в работещ документ, който трябва да се актуализира периодично, т.е., когато другите проектни екипи на ЕМСС изработят нови принципи, техните основни точки трябва да бъдат препоръчани на Общото събрание за включване в документа, които този проектен екип ще изработи.

5) Свързаност с други проекти или дейности, извършени от други организации:

Свързани принципи може да се съдържат в много други международни становища и декларации, които се отнасят до съдебната система, включително: (а) Бангалорските принципи за поведение на съдиите, приети от Група за съдебен интегритет, спонсорирана от Обединените нации (2010); (б) Принципите на Latimer House (2003); (в) Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа; (г) Харта на съдиите (1999); (д) Европейска харта за статута на съдиите от 1998; (д) Насоките на Latimer House (1998); (е) Препоръките на Съвета на Европа(1994 and 2010); (ж) Основните принципи за незасимостта на съдебната система на Обединените нации (одобрени през 1985), и др. Въпреки това, проектът се базира само на предходните проекти на ЕМСС и не цели да припокрива различните принципи, изработени от други международни организации. Това може да бъде цел за бъдещи проекти, ако подобна необходимост възникне.

6) Рискове :

Целта на проекта предполага работа с обемни и многобройни документи. Това може да повлияе на съгласуваността и практичността на крайния резултат.

7) Методология и дейности, който ще се осъществят :

Проектният екип ще проучи многобройните доклади, изготвени от предишните работни групи на ЕМСС (от основаването на ЕМСС) и да извади основните принципи, които ще бъдат приети на Общото събрание през 2013.

С цел този процес да протече ефективно, проектният екип очерта следните етапи:

- 1) Идентифицира заглавието, размера и структурата (тематичната програма) на документа;
- 2) Раздели на работата на следните три тематични подгрупи:
 - a) Статут на съдиите;
 - b) Управление на съда;
 - c) Медии и взаимно доверие.
- 3) Ще подготви проект на подбраните принципи в тематичното поле на всяка една

от подгрупите; всяка една от подгрупите също така трябва да подготви кратко резюме на докладите на ЕМСС, по които работи.

- 4) Анализ на подготвените от подгрупите проекти (междинни резултати) и събирането им за проекта на окончателен документ;
- 5) Дискусия по окончателния документ и неговото приемане.

8) Организация на проекта: (съветници, експерти, работни групи, срещи, и др...)

Планирани са две срещи на проектния екип, по време на които ще продължи работата. Първата среща е планирана да се проведе на 10 декември 2012 във Вилнюс, Литва, а втората- на 11 февруари в Рим, Италия:

- 1) Определените по време на началната за проекта среща подгрупи ще трябва да подготвят проект на идентифицираните от тях принципи според съответното тематично поле, както и кратко резюме на съществуващите доклади на ЕМСС, да които те се отнасят (междинни резултати) и да ги разпространят между останалите членове на проектния екип преди първата среща.
- 2) По време на първата среща ще бъдат дискутирани постигнатите резултати от всяка една от подгрупите.
- 3) След тази първа среща ще бъде направен синтез и ще бъде подготвен проект на съответния окончателен документ, който ще бъде разпространен (преди втората среща) за обсъждане между всички членове на проектния екип.
- 4) По време на втората среща ще бъдат обсъдени крайните резултати от проектния екип и ще бъдат приети заключения.

Членовете на проектния екип са идентифицирани съгласно списъка предоставен от офиса на ЕМСС. Проектният екип е съставен от приблизително 19 души от 16 съдебни съвета.

9) Времетраене :

Срещите на проектния екип са планирани както следва:

- 1) 10 декември 2012 във Вилнюс, Литва;
- 2) 11 февруари 2013 в Рим, Италия.

При необходимост, датите и/или местата могат да бъдат променяни след съгласуване с всички членове на проектния екип и одобрение от координатора.

Предварителният краен срок за представяне на доклада от проектния екип е първата седмица на месец май 2013.

10) Комуникация между проекта, Управителния комитет и Общото събрание

Вътрешната комуникация между членовете на проектния екип ще се осъществява на базата на контактите в списъка на членовете. Комуникацията с останалите членове и наблюдатели на ЕМСС ще се осъществява чрез офиса на ЕМСС.

Протоколите от всяка среща на проектния екип, както и доклад за напредъка на проекта се предоставят на офиса на ЕМСС. Датите и местата на провеждане на срещите на проектния екип се съобщават на ЕМСС предварително с цел оказване на съдействие при организацията на всяка среща.

